

اولاً: ادارة البرامج

جمعية زواج مبادرة ١_١

١_١_١ برنامج تكوين لأسر الناشئة

١٠٠ شاب وفتاة	المستهدف	١٤٤٣/٢/٥	يبدأ	٤ اشهر	مدة المشروع	تزويد المقبلين والمقبلات على الزواج بمهارات استقرار الاسرة	الهدف الاستراتيجي	جمعية زواج	الادارة
		١٤٤٣/٦/٥	ينتهي						
قاعات تدريبية	الموقع	الجمعية قاعة لجنة التنمية النسائية	المسؤول	نشر الاعلان في المواقع تصميم الاعلان	اجرات العمل	اعلان	النشاط	تأهيل المقبلين على الزواج	المشروع
المتابعة والتقييم			التنفيذ						
لم يتم	تم	اداة التحقق	زمن التنفيذ وتوزيع المستهدف						
		التدريب	شهره	شهر ٤	شهر ٣	شهر ٢			
		الاعلان والتصميم							
		عقد التنفيذ							

١_٢ مبادرة شوري للإرشاد الأسري

١_٢_١ برنامج الإرشاد الهاتفي

١٠٠ مكالمة استشارة اسرية	المستهدف	١٤٤٣/١/١	يبدأ	سنة هجرية	مدة المشروع	تخفيض حالات الطلاق من خلال برامج تنموية هادفة		جمعية زواج المستشار الاسري	الادارة
		١٤٤٣/١٢/٣٠	ينتهي	جمعية مودة	الموقع	تقديم خدمات إرشادية هاتفية (أسرية وتربوية ونفسية واجتماعية)			
مدير الجمعية		المسؤول	زيادة عدد المرشدين والمرشدات		اجرات العمل	النشاط	الدعاية	برنامج الإرشاد الاسري	البرنامج/ المشروع
المدير			تصنيف قدرات المرشدين والمرشدات التخصصية						
المستشارين الاسريين			حملة اعلانية على مواقع التواصل						
			الاعلان على موقع الجمعية الالكتروني						

المتابعة والتقييم			التنفيذ
لم يتم	تم	اداة التحقق	زمن التنفيذ
		المستشارين تسجيل عدد الاتصالات الاستشارية	على مدار العام

رحلة النجاح الاسري

[]_ []_ ١_ ٢ مشروع رحلة النجاح الاسري للأسر الناشئة في الست السنوات الاولى من الزواج

	١٤٤٣/٣/١	يبدأ	مدة المشروع	شراكة مع جهة اكاديمية	اجرات العمل	تمكين الاسر الناشئة بأدوات ووسائل التخطيط الاسري والتربية الحديثة	الهدف الاستراتيجي	جمعية زواج	الادارة
	١٤٤٣/١٢/٣٠	ينتهي		الشراكة مع مستشفى					
	١٠٠ اسرة ناشئة		المستهدف	الشراكة مع مستشفى الولادة					
	الجمعية	الموقع		جمعية زواج	المسؤول	الشراكات الاستراتيجية	النشاط	رحلة النجاح الاسري	المشروع

المتابعة والتقييم			التنفيذ
تم يتم	تم	اداة التحقق	زمن التنفيذ
		١ استقرار الاسرة ٢ اتفاقية الشركة	مدار العام

مشروع (القائد الاسري لتعزيز القدرات القيادية لدى الابطاء)

القائد الاسري لدى الابطاء

الإدارة	التمكين الاسري	الهدف الاستراتيجي	رفع الوعي بالمقومات الاساسية للاستقرار الاسري	مدة المشروع	كل عام	يبدا	١٤٤٣/٣/١	المستهدف	١٠٠ قائد اسري
						ينتهي	١٤٤٣/١/٣٠		
المشروع	القائد الاسري لتعزيز القدرات القيادية لدى الابطاء	الهدف التكتيكي	تعزيز القدرات القيادية لدى الابطاء والامهات للحفاظ على الاسرة	الموقع	التكلفة	زمن التنفيذ	المتابعة والتقييم	تم	لم يتم
النشاط	الشراكات	شراكة مع الجمعية للمتقاعدين	المسؤول	لجنة التنمية	١٠٠٠	على مدار العام	الشراكة موقعه التصميم اعلانات كشف اسماء		
			المدير التنفيذي						
			شراكة مع المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية						
		شراكة مع المؤسسة العامة للتقاعد							
النشاط	الاعلان	تصميم الاعلان	الشراكات والتنمية						
		نشر الاعلان عبر وسائل التواصل	الشراكات والتنمية						
		نشر الاعلان عبر الواتساب والرسائل النصية	الاخصائي						

١_٣ برنامج بناء (بناء الأسرة)

مشروع التربية الوالدية (للمراحل المدرسية والجامعية)

الإدارة	الهدف الاستراتيجي	ترفع الوعي بالمقومات الأساسية للاستقرار الاسري	مدة المشروع	سنة هجرية	يبدأ	١٤٤٣/٣/١	المستهدف	٢٠٠ اب وام
	الهدف التكتيكي	تمكين الاسرة المستقرة بمهارات التربية الوالدية حسب المرحلة العمرية للأبناء	الموقع	جمعية مودة	ينتهي	١٤٤٣/١٢/٣٠		
البرنامج/ المشروع	التربية الوالدية	النشاط	الشركات الاستراتيجية تطوير الحقائب وبناء الالعاب التدريبية	اجرات العمل	الشراكة مع ادارة التربية والتعليم			مدير ادارة البرامج
					الشراكة مع الجامعات			مدير ادارة البرامج
					تحديد الاحتياجات التدريبية وع الشركاء			مدير ادارة البرامج
					جمع المادة العلمية والانشطة والمهارات للحقيبة			مدير ادارة البرامج

المتابعة والتقييم			التنفيذ
لم يتم	تم	اداة التحقق	زمن التنفيذ
		١ المادة العلمية والانشطة المعتدة ٢ اتفاقية الشركة ٣ المحاور المعتمدة	على مدار العام

١_٤ مبادرة زواج لتوعية وتثقيف الاسرة

١_٤_١ ندوات التأثير الاسري الجماهيرية

الإدارة		إدارة البرامج		تثقيف الاسرة بالمؤثرات المحيطة بها وكيفية التعامل عبر ندوات جماهيرية		مدة المشروع	سنة هجرية	يبدأ	١٤٤٣/٣/١	المستهدف	ندوتين / ٤ متحدثين/ ٣٠٠ مستفيد ومستفيدة
البرنامج/ المشروع		ندوات التأثير الجماهيرية الاسري		النشاط	الشركات	اجرات العمل	مسرح الجامعة	ينتهي	١٤٤٣/١٢/٣٠	جمعية زواج	جمعية زواج
				زيادة الوعي بين المجتمع	الشركات					جمعية زواج	جمعية زواج
				تحديد المتحدثين والمواضيع	الشركات					جمعية زواج	جمعية زواج
					تحديد المتحدثين والمواضيع					جمعية زواج	جمعية زواج
					تحديد المتحدثين والمواضيع					جمعية زواج	جمعية زواج
					تحديد المتحدثين والمواضيع					جمعية زواج	جمعية زواج

المتابعة والتقييم		التنفيذ	
لم يتم	تم	اداة التحقق	مدار العام

٣_١ مشروع دورات تنمية هادفة للأسرة (دورة اليوم الواحد)

١_٣_١ الدورات التنموية للأسرة

٢٠٠ مستفيد ومستفيدة	المستهدف	١٤٤٣/٣/١	يبدأ	سنة هجرية	مدة المشروع	ترفع الوعي بالمقومات الأساسية للاستقرار الاسري		الهدف الاستراتيجي	الإدارة
		١٤٤٣/١٢/٣٠	ينتهي	الجمعية	الموقع	نشر المعرفة بثقافة الاسرة الواعية		الهدف التكتيكي	
				ادارة التربية والتعليم					
				الجامعات					
جمعية زواج	المسؤول	شراكات مع قطاعات حكومية وعسكرية		اجرات العمل	الشركات الاستراتيجية تطوير الحقائب وبناء الالعب التدريبية	النشاط	دورات تنمية هادفة للأسرة (بورة اليوم الواحد)	البرنامج/ المشروع	
جمعية زواج		الشراكات مع المؤسسات الاجتماعية							
جمعية زواج		حقيبة الحوار والتخطيط الاسري.							
جمعية زواج		حقيبة ادارة ميزانية الاسرة							

المتابعة والتقييم			التنفيذ	
لم يتم	تم	اداة التحقق	زمن التنفيذ	
		١_ المتحدثين	مدار العام	
		٢_ الحضور		

١_٣ نشر اخبار الجمعية في الاعلام

الاعلام

الإدارة		الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	الاعلام	البرنامج/ المشروع			
المستهدف	١٤٤٣/٣/١	يبدأ	سنة هجرية	مدة المشروع	ترفع الوعي بالمقومات الأساسية للاستقرار الاسري			
	١٤٤٣/١٢/٣٠	ينتهي	جمعية	الموقع	نشر المعرفة بثقافة الاسرة الواعية			
			زوج					
			جمعية					
جمعية زوج	جمعية زوج	جمعية زوج	جمعية زوج	جمعية زوج	جمعية زوج			
جمعية زوج	المسؤول	اعداد وكتابة خبر كل اسبوع		اجرات العمل	النشر في الاعلام المقروء المشاركة في البرامج والقنوات التلفزيونية	النشاط	نشر اخبار الجمعية في الاعلام	البرنامج/ المشروع
جمعية زوج		نشر الاخبار في الصحف المحلية						
جمعية زوج		توثيق الاخبار بعد النشر						
جمعية زوج		توثيق اللقاء ونشرها في قناة اليوتيوب						

المتابعة والتقييم			التنفيذ
تم يتم	تم	اداة التحقق	زمن التنفيذ
		الخبر في الصحف ٢_ تقرير ٣_ الخبر في الصحف	مدار العام

حملة تصحيح مفاهيم الحياة الاسرية

الاسرة الواعية

الإدارة		الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	البرنامج/ المشروع		
انتشار عام	المستهدف	١٤٤٣/٣/١	سنة هجرية	الاشراك مع هيئة الاذاعية والتلفزيون الشركة مع قناة MBC الاشراك مع إذاعة MIX، UFM الاشراك مع شركات اثاث		
		١٤٤٣/١٢/٣٠	يبدأ		الاشراك مع هيئة الاذاعية والتلفزيون	
			ينتهي			الاشراك مع قناة MBC
			مدة المشروع			الاشراك مع إذاعة MIX، UFM
الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	الاشراك مع شركات اثاث	الاشراك مع شركات اثاث			
الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	الاشراك مع شركات اثاث	الاشراك مع شركات اثاث	الاشراك مع شركات اثاث		
الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	الاشراك مع شركات اثاث	الاشراك مع شركات اثاث	الاشراك مع شركات اثاث		
الهدف الاستراتيجي	الهدف التكتيكي	الاشراك مع شركات اثاث	الاشراك مع شركات اثاث	الاشراك مع شركات اثاث		

المتابعة والتقييم		التنفيذ
لم يتم	تم	زمن التنفيذ
		مدار العام

